


Модель компании

Северный контур

Что важно заказчику

Демонстрационный набор задач до начала проекта.

01

Объём

Какие работы входят и где проходят границы.

02

Календарь

Когда нужны решения, материалы и доступ на объект.

03

Качество

Кто проверяет результат каждого этапа.

Направления в демонстрационном профиле

Ни одно направление не подтверждает реальную квалификацию вымышленной компании.

01

Подготовка

Сбор исходных данных и планирование работ.

02

Организация

Координация исполнителей и поставок.

03

Сопровождение

Документирование проверок и передача результата.



Работа по согласованным этапам

01

Обследование

Исходные условия

02

План

Объём и календарь

03

Работы

Контроль точек

04

Передача

Документы и замечания

Демонстрационная карточка объекта

Условный объект: подготовка офисного помещения. Не реализованный кейс.

Параметр	Что фиксируем
Исходные данные	План помещения и ограничения доступа
Зависимости	Готовность проекта и поставок
Контрольные точки	Приёмка скрытых работ и этапов
Передача	Акты и список замечаний

Команда по ролям

01

Руководитель проекта

Календарь, изменения и коммуникация

02

Исполнители

Работы по согласованной документации

03

Контроль качества

Проверки, замечания и фиксация

Роли в учебной модели; фотографии и биографии не используются.



Как фиксируется качество

01

Критерий

Что принимаем

02

Проверка

Кто и когда

03

Запись

Фото и документ

04

Закрытие

Исправить замечания

Форматы сотрудничества

Окончательный состав зависит от объекта и согласованного договора.

Формат	Граница
Отдельный этап	Согласованный результат этапа
Координация	Управление графиком и взаимодействием
Сопровождение	Проверки и документация

Что нужно для старта

Три пакета информации помогают уточнить задачу.

01

Объект

Адрес, назначение, доступ и ограничения.

02


Документы

Планы, проект и согласованные требования.

03

Решения

Приоритеты, бюджетный ориентир и ответственный.



Следующий шаг — обсудить исходные данные

- Подготовить: Документы и вопросы по объекту
- Согласовать: Объём обследования и ответственность
- Зафиксировать: Результат обсуждения и следующий этап

Сначала уточнить задачу и границы, затем составить план и предложение.